

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายใน ปี ๕๗		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ วิธีการ ปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้ว เสร็จ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๙	สอบราคา	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	/		๑,๐๐๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.ห้วยยาง	สอบราคา	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	/		๑,๐๐๐	-	-
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ม.๔	สอบราคา	๑๕๐,๖๐๐	๑๔๙,๐๐๐	/		๑,๖๐๐	-	-
๔	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ม.๑๒	สอบราคา	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๒,๗๐๐	/		๑,๓๐๐	-	-
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	สอบราคา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๖๘	/		๔๓๒	-	-
๖	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปา ม.๔	สอบราคา	๕๗๑,๕๐๐	๕๗๐,๐๐๐	/		๑,๕๐๐	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑	สอบราคา	๒๑๙,๕๐๐	๒๑๗,๐๐๐	/		๒,๕๐๐	-	-
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ม.๑๑	สอบราคา	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	/		๑,๐๐๐	-	-
๙	โครงการปรับปรุงที่ทำการอบต.ห้วยยาง	สอบราคา	๕๙๘,๘๐๐	๕๗๐,๐๐๐	/		๒๘,๘๐๐	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๒	สอบราคา	๓๕๗,๕๐๐	๓๕๖,๐๐๐	/		๑,๕๐๐	-	-

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จภายใน ปี ๕๗		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไข ปัญหา/ วิธีการ ปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้ว เสร็จ			
๑๑	โครงการจัดซื้อรถกระบะเจ้าโพฟ้า	สอบราคา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐		/	๓,๐๐๐	-ส่งมอบพัสดุ ล่าช้าเกิน กำหนดใน สัญญาซื้อขาย	-แจ้งผู้รับ จ้างให้ ดำเนินการ และปรับ ค่าปรับคิด สัญญา
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๐	สอบราคา	๒๓๖,๕๐๐	๒๓๕,๐๐๐	/		๑,๕๐๐	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างราง คสล. หมู่ ๘	สอบราคา	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	/		๕๐๐	-	-
๑๔	ก่อสร้างรั้วที่ทำการอบต.ห้วยยาง	ตกลงราคา	๗๘,๑๐๐	๗๘,๐๐๐	/		๑๐๐	-	-
๑๕	ก่อสร้างป้ายบอกระยะทางเข้าหมู่บ้านและป้ายบอกเขต อบต.ห้วยยาง	ตกลงราคา	๙๕,๑๐๐	๙๕,๐๐๐	/		๑๐๐	-	-
๑๖	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม.๑๒	ตกลงราคา	๕๗,๑๐๐	๕๗,๐๐๐	/		๑๐๐	-	-
๑๗	ปรับปรุงห้องน้ำประชุมชน อบต.ห้วยยาง	ตกลงราคา	๙๔,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	/		๕๐๐	-	-

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. วิธีตกลงราคา

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times ๑๐๐ \quad \Rightarrow \quad \frac{๔}{๑๗} \times ๑๐๐ = ๒๓.๕๓ \%$$

๒. วิธีสอบราคา

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่สอบราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times 100 \longrightarrow \frac{33}{137} \times 100 = 23.99\%$$

รายละเอียดของจำนวนประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. วิธีตกลงราคา

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ตกลงราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \times 100 \longrightarrow \frac{328,500}{1,229,300} \times 100 = 26.69\%$$

๑. วิธีสอบราคา

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่สอบราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \times 100 \longrightarrow \frac{4,058,168}{4,059,300} \times 100 = 99.97\%$$